

DOCUMENTO 14 · GESTIÓN DE CARTERA

# Gestión de cartera

Cómo se seleccionan, priorizan, equilibran, revisan y retiran las iniciativas de IA de la compañía

Fernando García · SEACHAD    Versión 0.1 (borrador de trabajo)    16-09-2026    Borrador para revisión

3

carriles de ambición  
con presupuesto  
propio

6

criterios de  
priorización

10

pasos del  
procedimiento de  
retirada

6

ejes del semáforo  
de programas

## EN ESTE DOCUMENTO

- |                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> Objeto y alcance                             | <b>09</b> Concentración de riesgos y dependencia de proveedores |
| <b>02</b> La etapa C3 · Cartera                        | <b>10</b> Procedimiento de retirada                             |
| <b>03</b> Entrada de iniciativas en la cartera         | <b>11</b> Regularización de iniciativas previas al marco        |
| <b>04</b> Criterios de priorización                    | <b>12</b> Semáforo de programas                                 |
| <b>05</b> Equilibrio de ambición y de riesgo           | <b>13</b> Herramientas y plantillas asociadas                   |
| <b>06</b> Capacidad y presupuesto por etapas           | <b>14</b> Documentos relacionados                               |
| <b>07</b> Revisión mensual y trimestral                | <b>15</b> Control de versiones                                  |
| <b>08</b> Estancadas, condiciones vencidas y en espera |                                                                 |

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

## 01

# Objeto y alcance

Este documento desarrolla la etapa **C3 · Cartera** del ciclo corporativo (01 §5.1) y la gestión continua de la cartera en **C4 · Supervisión**. Define cómo entran las iniciativas, cómo se priorizan y financian, cómo se mantiene el equilibrio de ambición y de riesgo, cómo se revisa la cartera, cómo se tratan las iniciativas estancadas, cómo se retira una iniciativa y cómo se regularizan las iniciativas anteriores a la adopción del marco.

Aplica a todas las iniciativas del registro (T01): iniciativas propias, IA de terceros integrada en procesos y uso corporativo de IA de propósito general que cumpla algún criterio Enterprise (01 §1.2). Las herramientas principales son **T01 · Registro de iniciativas**, **T16 · Mapa de esferas de la cartera** y **T22 · Gestor de retiradas**.

### 1.1 Principios de la gestión de cartera

- 1. **La cartera ejecuta la tesis.** Se financia lo que encaja con la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo aprobados en C2.
- 2. **Cada ambición compite con su igual.** Una apuesta de transformación no compite por el mismo presupuesto ni con los mismos criterios que una optimización.
- 3. **Se financia por etapas.** El dinero se libera *gate* a *gate*; nadie recibe el presupuesto completo al entrar.
- 4. **Terminar antes que empezar.** La capacidad se asigna primero a las iniciativas avanzadas que cumplen sus criterios.
- 5. **El riesgo se suma.** La cartera tiene límites de concentración, además de los límites de cada iniciativa (principio 5 de 01 §3).
- 6. **Retirar es gestionar.** Una retirada planificada libera recursos y reduce riesgo; no es un fracaso del equipo.

## 02

# La etapa C3 · Cartera

### 2.1 Entradas, resultados y responsables

| Elemento                          | Contenido                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas de C1                    | Inventario, madurez (documento 11), índice de transformación (12), valor validado y coste actuales.                                                                                                               |
| Entradas de C2                    | Tesis de IA, ambición por esfera, apetito de riesgo, presupuesto marco, horizonte de retorno, umbral de inversión Enterprise, plazos de referencia por fase y límites de concentración (documento 13).            |
| Resultados obligatorios (01 §5.1) | Cartera priorizada con nivel de ambición, esfera, intensidad, presupuesto y responsables; criterios de retirada; capacidad disponible.                                                                            |
| Resultados de este documento      | Sobres presupuestarios por carril; tabla de priorización; plan de capacidad; límites de concentración aplicados; plan de regularización; calendario de revisiones. Se documentan con el plan de cartera C3 (P36). |
| Responsable                       | Comité de IA, con la preparación de la oficina de IA.                                                                                                                                                             |
| Aprueba                           | Comité de IA. El consejo aprueba las iniciativas de Transformar y cualquier trasvase de su sobre.                                                                                                                 |

## 2.2 Calendario

| Momento    | Qué se hace                                                                                              | Quién                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Anual (C3) | Construcción o renovación de la cartera tras C2 o C5: sobres, priorización completa, capacidad, límites. | Comité de IA; consejo para Transformar |
| Trimestral | Revisión de equilibrio, concentración, programas y retiradas; informe al consejo en C4.                  | Comité de IA                           |
| Mensual    | Seguimiento del embudo, estancadas, condiciones vencidas, esperas y nuevas entradas.                     | Comité de IA                           |
| Continuo   | Alta de iniciativas, alertas de T01, preparación de información.                                         | Oficina de IA                          |

## 2.3 Responsabilidades

A responde · R realiza · C consultado · I informado.

| Actividad                     | Consejo | Comité de IA      | Oficina de IA | Patrocinador | Responsable de riesgos | Control de gestión |
|-------------------------------|---------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|
| Sobres por carril             | A       | R                 | C             | I            | C                      | C                  |
| Priorización y asignación     | I       | A                 | R             | C            | C                      | C                  |
| Aprobación de Transformar     | A       | R                 | C             | R            | C                      | I                  |
| Revisión mensual y trimestral | I       | A                 | R             | C            | C                      | C                  |
| Límites de concentración      | I       | A                 | R             | I            | R                      | I                  |
| Retiradas                     | I       | A<br>(Enterprise) | R             | A (Lite)     | C                      | C                  |
| Regularización                | I       | A                 | R             | R            | C                      | I                  |

## Entrada de iniciativas en la cartera

### 3.1 Canales

Las iniciativas pueden proceder de las áreas de negocio, de retos planteados por el consejo o la dirección, de la oficina de IA o de propuestas de proveedores. **Toda iniciativa necesita un patrocinador de negocio:** una propuesta de un proveedor sin patrocinador interno no entra.

### 3.2 Ficha mínima de entrada

Para pasar de *Registrada* a fase 0 (03 §3.2), la iniciativa aporta:

| Campo                                  | Requisito                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Descripción comprensible               | Qué es y para qué se usa, sin jerga (regla 10; P31). |
| Patrocinador y responsable de producto | Nombrados y sin incompatibilidades (01 §8.2).        |
| Esfera y ambición propuestas           | Con las cinco preguntas de 00 §5.2 (T05).            |
| Orden de magnitud del valor            | Con fórmula, marcado como <i>estimado</i> (regla 4). |
| Inversión hasta G3                     | Importe del tramo de descubrimiento y viabilidad.    |
| Encaje con la tesis                    | Objetivo de la tesis al que contribuye.              |
| Criterios Enterprise previsibles       | Cuestionario de intensidad (T04).                    |

### 3.3 Filtros previos

No entran en la cartera, y se registran con motivo: las **prácticas prohibidas** por la regulación; las iniciativas **duplicadas** de otra existente (se fusionan); las que **no requieren IA** (se derivan a la alternativa); las que quedan **fuera del apetito de riesgo** aprobado; y las de **Transformar sin patrocinio de la alta dirección**.

### 3.4 Ventanas de entrada

- **Optimizar y Aumentar con intensidad Lite:** entrada continua; el comité de IA las conoce en su reunión mensual.
- **Enterprise y Transformar:** entrada en la revisión mensual del comité, con priorización completa (sección 4). Las de Transformar se elevan al consejo en su siguiente sesión trimestral.

# Criterios de priorización

## 4.1 Método en cuatro pasos

- 1. **Filtros eliminatorios** (sección 3.3 y riesgo residual Crítico sin aprobación del consejo).
- 2. **Asignación al carril de ambición** confirmado: Optimizar, Aumentar o Transformar.
- 3. **Puntuación** con seis criterios y pesos propios de cada carril (secciones 4.2 y 4.3).
- 4. **Asignación de presupuesto y capacidad** por orden de puntuación dentro de cada carril, con comprobación de equilibrio y concentración (secciones 5 y 6).

El comité puede alterar el orden resultante con justificación escrita registrada en T01. Las alteraciones que afecten al carril de Transformar se informan al consejo.

## 4.2 Criterios y pesos

El **neto adicional por euro** (neto anual adicional esperado ÷ inversión adicional necesaria; regla 9) es el criterio principal en Optimizar y Aumentar. En Transformar se calcula y se muestra siempre, pero no decide por sí solo (01 §7.6).

| Criterio                              | Qué valora                                                               | Optimizar | Aumentar | Transformar |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| Neto adicional por euro               | Retorno esperado de la inversión adicional en el horizonte de C2.        | 40        | 30       | 15          |
| Encaje con la tesis                   | Contribución a un objetivo explícito de la tesis de IA.                  | 15        | 15       | 25          |
| Contribución a la ambición por esfera | Si cubre un hueco entre la ambición fijada por esfera y la cartera real. | 5         | 10       | 15          |
| Riesgo                                | Nivel de riesgo residual esperado (documento 33).                        | 15        | 15       | 15          |
| Dependencia de datos                  | Disponibilidad, calidad y base legal de los datos necesarios.            | 15        | 15       | 15          |
| Capacidad                             | Equipo, proveedor y capacidad de adopción del área receptora.            | 10        | 15       | 15          |
| Total                                 |                                                                          | 100       | 100      | 100         |

**Puntuación de la iniciativa (0–100) =  $\Sigma$  (peso  $\times$  puntuación del criterio)  $\div$  5.**

## 4.3 Escalas de puntuación

Todas las escalas van de 1 a 5. Un criterio **sin dato puntúa 0 y se muestra como "sin dato"** (regla 8); una iniciativa con el neto adicional por euro sin dato no puede superar G2.

**Neto adicional por euro.** Se usa el **múltiplo en el horizonte** = neto adicional por euro  $\times$  horizonte de retorno de C2 en años. Un múltiplo de 1 significa que la inversión adicional se recupera dentro del horizonte, sin descontar. Es un criterio de **priorización**, no de viabilidad: la viabilidad económica en G3 se decide solo con  $VAN \geq 0$  con el horizonte y la tasa fijados en C2 (documento 40, sección 8.3; 01 §7.6).

| Múltiplo en el horizonte | Puntuación                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3 o más                  | 5                                                                               |
| De 2 a menos de 3        | 4                                                                               |
| De 1,5 a menos de 2      | 3                                                                               |
| De 1 a menos de 1,5      | 2                                                                               |
| Menos de 1               | 1. No impide por sí solo pasar G3: en G3 se aplica $VAN \geq 0$ (documento 40). |

Umbral inicial, a calibrar. Si después de G2 el importe sigue siendo solo *estimado*, sin línea base medida, la puntuación de este criterio no puede superar 3.

| Puntuación | Encaje con la tesis                                       | Contribución a la ambición                                               | Riesgo residual esperado | Dependencia de datos                                           | Capacidad                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5          | Objetivo explícito de la tesis en una esfera prioritaria. | Cubre un hueco: esfera con ambición fijada sin iniciativas de ese nivel. | Bajo                     | Datos disponibles, calidad verificada y base legal confirmada. | Equipo y proveedor asignados; área receptora con capacidad de adopción. |
| 4          | Objetivo explícito en esfera no prioritaria.              | Refuerza un nivel por debajo de su objetivo.                             | —                        | Disponibles con ajustes menores.                               | Equipo asignado; proveedor en selección.                                |
| 3          | Esfera permitida sin objetivo explícito.                  | Neutra.                                                                  | Medio                    | Requieren preparación planificada dentro de la fase 3.         | Capacidad disponible en el trimestre siguiente.                         |

| Puntuación | Encaje con la tesis                                  | Contribución a la ambición                                         | Riesgo residual esperado | Dependencia de datos                                                  | Capacidad                                                             |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2          | Encaje indirecto.                                    | Añade a un nivel en su objetivo.                                   | —                        | No disponibles, pero obtenibles con un trabajo de datos identificado. | Capacidad disponible en dos trimestres o dependiente de contratación. |
| 1          | Sin encaje; requiere justificación del patrocinador. | Aumenta la concentración en un nivel ya por encima de su objetivo. | Alto                     | Inexistentes o con base legal dudosa.                                 | Sin capacidad identificada en 12 meses.                               |

El riesgo residual Crítico no puntúa: es un filtro eliminatorio salvo aprobación excepcional del consejo dentro del apetito de riesgo (documento 33).

#### 4.4 Reglas para que el retorno no bloquee la transformación

- Sobres separados.** C2 fija la proporción del presupuesto marco para cada carril. Las iniciativas solo compiten dentro de su carril.
- Criterios propios.** Las de Transformar se deciden con los criterios de 01 §7.6: hitos de aprendizaje, límite de inversión por etapa, criterios de parada y valor de opción documentado; no con un umbral de neto adicional por euro.
- Sin trasvases silenciosos.** El sobre de Transformar no se reasigna a otros carriles sin aprobación del consejo. El sobre no utilizado se informa al consejo, porque es una señal del índice de transformación (señal 1).
- Parada por criterios previos.** Una apuesta de Transformar solo se para por sus criterios de parada o por riesgo, no por compararse a mitad de etapa con optimizaciones de retorno inmediato.
- Evidencia de mercado en su momento.** A Transformar no se le exige valor validado antes de G5; en G5 se le exige evidencia de mercado o de cliente.

Y, en sentido contrario, para que "Transformar" no sirva de refugio:

- Clasificación verificada.** Una iniciativa presentada como Transformar que responde negativamente a las preguntas 1 a 4 de 00 §5.2 se reclasifica y cambia de carril.
- Sin hitos no hay apuesta.** Una propuesta de Transformar sin hitos de aprendizaje, límite por etapa y criterios de parada no entra en la priorización.

#### 4.5 Ejemplo ilustrativo

*Datos ilustrativos. Carril Optimizar; horizonte de retorno de C2: 2 años.*

| Iniciativa                                     | Neto adicional por euro | Múltiplo | Neto | Tesis | Ambición | Riesgo | Datos | Capacidad | Puntuación |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------|------|-------|----------|--------|-------|-----------|------------|
| IA-2026-014<br>Clasificación de reclamaciones  | 1,6                     | 3,2      | 5    | 4     | 3        | 5      | 4     | 4         | 90         |
| IA-2026-021<br>Conciliación de facturas        | 0,9                     | 1,8      | 3    | 5     | 3        | 5      | 5     | 3         | 78         |
| IA-2026-009<br>Previsión de incidencias de red | 1,2                     | 2,4      | 4    | 3     | 3        | 3      | 2     | 2         | 63         |

Cálculo de IA-2026-014:  $(40 \times 5 + 15 \times 4 + 5 \times 3 + 15 \times 5 + 15 \times 4 + 10 \times 4) \div 5 = 450 \div 5 = 90$ . IA-2026-009 tiene mejor neto que IA-2026-021, pero queda por detrás por riesgo, datos y capacidad: la puntuación ordena, y el neto negativo o sin dato se detecta aparte.

## 05

# Equilibrio de ambición y de riesgo

## 5.1 Equilibrio de ambición

C2 fija la **distribución objetivo** de la inversión entre carriles y la **ambición por esfera**. SEVEN-G no impone proporciones: dependen de la tesis. La cartera se compara con el objetivo en cada revisión trimestral mediante el mapa de esferas  $\times$  niveles de ambición (T16), con inversión, coste recurrente y valor por celda.

| Desviación frente al objetivo de C2                                                        | Lectura                    | Actuación                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasta 10 puntos porcentuales por carril                                                    | Dentro de tolerancia.      | Seguimiento.                                                                                        |
| Más de 10 puntos durante un trimestre                                                      | Desequilibrio.             | El comité propone medidas: nuevas entradas, aceleración o reasignación dentro de las reglas de 4.4. |
| Más de 10 puntos durante dos trimestres, o carril de Transformar vacío con ambición fijada | Desequilibrio persistente. | Se informa al consejo, que confirma la ambición o la modifica en C2.                                |

Las proporciones se miden sobre la inversión comprometida y también sobre la **mezcla de ambición por fase** (03 §3.5): una cartera equilibrada en fase 1 pero con todas las apuestas de Transformar detenidas antes de G5 no está equilibrada.

## 5.2 Equilibrio de riesgo

El apetito de riesgo de C2 se traduce en **límites de cartera**, que el comité revisa trimestralmente. Los valores los fija cada compañía; como referencia:

| Límite                              | Ejemplo de formulación                                                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo residual Alto                | Número máximo de iniciativas en producción con riesgo residual Alto aceptado.                      |
| Sistemas de alto riesgo regulatorio | Número máximo simultáneo en fases 4–5, según la capacidad de control.                              |
| Autonomía                           | Agentes con autonomía A2 o A3 en producción solo con nivel 3 en D4 y D6 (documento 11).            |
| Exposición directa                  | Proporción máxima de la inversión en sistemas con exposición directa sin evaluación independiente. |
| Proveedores                         | Ver sección 9.                                                                                     |

Superar un límite no para las iniciativas en curso, pero impide que entren nuevas en la categoría afectada hasta que el comité apruebe una medida o el consejo modifique el apetito.

# 06

## Capacidad y presupuesto por etapas

### 6.1 Estructura del presupuesto marco

| Partida                       | Contenido                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coste recurrente comprometido | Coste de operación de las iniciativas en producción. Se reserva primero: cada puesta en producción reduce el presupuesto disponible para iniciativas nuevas en años siguientes. |
| Reserva de descubrimiento     | Tramo 1 de todas las iniciativas (fases 0–3).                                                                                                                                   |
| Sobre de Optimizar            | Tramos 2 y 3 de su carril.                                                                                                                                                      |

| Partida                            | Contenido                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sobre de Aumentar                  | Tramos 2 y 3 de su carril, incluida la adopción.              |
| Sobre de Transformar               | Etapas aprobadas por el consejo, con su límite por etapa.     |
| Reserva de retirada y contingencia | Costes de retiradas, regularización y desviaciones aprobadas. |

## 6.2 Tramos de financiación

| Tramo                           | Fases que financia | Se libera tras           | Límite                                                               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 · Descubrimiento y viabilidad | 0–3                | G0                       | Importe declarado en la ficha de entrada.                            |
| 2 · Diseño y entrega            | 4–5                | G3                       | Coste de construcción y piloto de la evaluación de viabilidad (P10). |
| 3 · Operación                   | 6                  | G5                       | Coste recurrente anual; se renueva en cada R6.                       |
| Escalado                        | Nueva fase 0       | G7 con resultado Escalar | Nuevo ciclo con su propia priorización.                              |

En Transformar, cada etapa aprobada es un tramo con su hito de aprendizaje; la siguiente etapa no se libera sin el hito cumplido. Una desviación superior al 10 % sobre el tramo aprobado requiere aprobación del órgano que decidió el *gate*.

## 6.3 Capacidad

- La oficina de IA mantiene un **plan de capacidad** de los perfiles escasos: responsables técnicos, datos, riesgos, auditor de IA, seguridad y adopción.
- El comité fija un **límite de iniciativas simultáneas en fases 3 a 5** según esa capacidad. Superado el límite, no entran nuevas iniciativas en fase 4 hasta que alguna pase G5 o se pare.
- La capacidad de **verificar y decidir** también es capacidad: si el tiempo de decisión de *gates* supera su plazo de referencia (03 §3.6), el comité refuerza la verificación antes de admitir más iniciativas.

# Revisión mensual y trimestral

## 7.1 Revisión mensual del comité de IA

| Punto                                                               | Fuente         | Decisión posible                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Nuevas entradas y <i>gates</i> Enterprise                           | T01, T03       | Admitir, priorizar, decidir <i>gates</i> . |
| Estancadas, condiciones vencidas y esperas                          | Alertas de T01 | Sección 8.                                 |
| Desviaciones de coste y valor                                       | T12, T13       | Condiciones, R6 anticipada.                |
| Incidentes y no conformidades mayores o críticas                    | T08            | Contención, parada, retirada.              |
| Métricas del embudo: tiempo en fase, tiempo de decisión, conversión | T01            | Medidas sobre cuellos de botella.          |

## 7.2 Revisión trimestral de cartera

| Punto                   | Contenido                                                                                                  | Resultado                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Equilibrio              | Mapa T16; mezcla de ambición por fase; desviación frente a C2.                                             | Medidas de la sección 5.1.                  |
| Riesgo y concentración  | Límites de las secciones 5.2 y 9.                                                                          | Medidas o elevación al consejo.             |
| Valor                   | Valor por fase, valor realizado frente a hipótesis, proporción validada, valor ponderado si hay historial. | Revisión de prioridades.                    |
| Programas               | Semáforo de la sección 12.                                                                                 | Planes de recuperación.                     |
| Retiradas               | Propuestas y retiradas en curso.                                                                           | Decisiones de G7.                           |
| Presupuesto y capacidad | Consumo por tramo y carril; plan de capacidad.                                                             | Reasignaciones dentro de las reglas de 4.4. |
| Informe al consejo (C4) | Síntesis con el formato de respuesta de los documentos 60 y 61.                                            | Recomendaciones registradas (T18).          |

## Estancadas, condiciones vencidas y en espera

Las definiciones y métricas son las de 03 §3.5 y §3.6.

| Situación                                                     | Tratamiento                                                                                                                                                                                                              | Plazo                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estancada (supera el plazo de referencia de su fase)</b>   | El responsable de producto explica causa y plan. El comité decide: plan de recuperación con fecha; nuevo plazo justificado (una sola vez por fase); paso a <i>En espera</i> con motivo; <i>gate</i> anticipado; o parar. | Explicación en 5 días hábiles; decisión en la siguiente reunión mensual. |
| <b>Segunda estancada en la misma fase</b>                     | <i>Gate</i> anticipado con la opción de parar expresamente considerada.                                                                                                                                                  | Siguiente reunión mensual.                                               |
| <b>Condición vencida</b>                                      | El resultado del <i>gate</i> pasa a <b>Iterar</b> (01 §7.4, regla 4). Si la condición afecta a un control relevante, se abre una no conformidad mayor (01 §12).                                                          | Automático al vencer.                                                    |
| <b>En espera</b>                                              | Requiere motivo codificado y fecha prevista de reanudación. El tiempo en espera no cuenta como tiempo en fase, pero la capacidad asignada se libera.                                                                     | Revisión en cada reunión mensual.                                        |
| <b>Espera prolongada (más de 90 días o dos aplazamientos)</b> | El comité decide reanudar con fecha firme o parar. El presupuesto del tramo no gastado vuelve a su partida.                                                                                                              | Siguiente reunión mensual.                                               |

## Concentración de riesgos y dependencia de proveedores

El comité analiza trimestralmente si varias iniciativas pueden fallar por la misma causa.

| Tipo de concentración | Qué se mide                                                                                                        | Señal de alerta (a fijar en C2)                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proveedor</b>      | Proporción de iniciativas en producción, coste recurrente y funciones críticas que dependen de un mismo proveedor. | Un proveedor soporta varias funciones críticas o supera la proporción fijada. |
| <b>Modelo base</b>    | Iniciativas que dependen del mismo modelo de IA de propósito general o de su versión.                              | Cambio o retirada anunciada del modelo que afecta a varias iniciativas.       |

| Tipo de concentración | Qué se mide                                                                    | Señal de alerta (a fijar en C2)                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Datos</b>          | Iniciativas que dependen del mismo conjunto de datos o fuente de conocimiento. | Fuente con incidencias de calidad o base legal en revisión. |
| <b>Personas</b>       | Iniciativas que dependen de las mismas personas clave.                         | Una persona es imprescindible en varias iniciativas.        |
| <b>Riesgo tipo</b>    | Riesgos residuales Altos con el mismo código RT-XXX-NN .                       | Mismo riesgo Alto en varias iniciativas.                    |
| <b>Esfera o área</b>  | Inversión y exposición concentradas.                                           | Desviación de la ambición por esfera.                       |

**Medidas.** Los proveedores con nivel de exigencia **N3** (documento 36) deben tener plan de salida probado o, al menos, documentado y con coste estimado, que se incorpora al neto de la iniciativa. En entidades sujetas a DORA, los servicios TIC que soportan funciones críticas o importantes requieren estrategias de salida (artículo 28 del Reglamento (UE) 2022/2554). Un cambio relevante del proveedor o del modelo base provoca una R6 extraordinaria de las iniciativas afectadas.

## 10

# Procedimiento de retirada

La retirada es un resultado de G7 (01 §6.9 y §7.3). Toda retirada debe registrar fecha, motivo, órgano que decide, sustituto si lo hay, tratamiento de datos y modelos y comunicación a los afectados (01 §6.9). Este procedimiento se aplica también a la **retirada parcial** (reducción de alcance, usuarios o funciones) y, con las adaptaciones de 10.10, al uso corporativo de IA.

## 10.1 Criterios de retirada

| Disparador                     | Criterio orientativo                                                                                         | Motivo codificado (03 §3.3) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Valor no sostenido</b>      | Valor realizado por debajo del umbral de éxito de la hipótesis en dos R6 consecutivas.                       | Hipótesis refutada          |
| <b>Coste superior al valor</b> | Neto anual negativo durante dos R6 sin plan creíble de corrección.                                           | Coste superior al valor     |
| <b>Riesgo</b>                  | Riesgo residual fuera del apetito, incidentes S1 o S2 repetidos o no conformidad crítica sin remedio viable. | Riesgo inaceptable          |

| Disparador                    | Criterio orientativo                                                                        | Motivo codificado (03 §3.3)     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Regulación</b>             | Cambio normativo que prohíbe el uso o exige obligaciones que no se pueden cumplir en plazo. | Regulación                      |
| <b>Adopción</b>               | Uso real persistentemente por debajo del previsto tras las medidas del plan de adopción.    | Sin adopción                    |
| <b>Alternativa mejor</b>      | Otra solución, con o sin IA, aporta más neto o menos riesgo.                                | Sustituida por otra solución    |
| <b>Tecnología o proveedor</b> | Fin de soporte, retirada del modelo base o cambio contractual inaceptable.                  | Inviabile técnicamente          |
| <b>Estrategia</b>             | La tesis revisada ya no incluye la esfera o el objetivo.                                    | Cambio de prioridad estratégica |

Cuando el riesgo lo exige, la iniciativa se **detiene de inmediato** con el interruptor de parada o el plan de reversión (P19) y el G7 formal se celebra después, en un plazo máximo de 10 días hábiles.


## 10.2 Responsables

| Rol                                            | Responsabilidad en la retirada                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Patrocinador</b>                            | Propone o acepta la retirada; decide en Lite; responde del sustituto y del cierre económico.                               |
| <b>Comité de IA</b>                            | Decide en Enterprise; informa al consejo cuando se retira una iniciativa de Transformar o que soporta una función crítica. |
| <b>Responsable de producto</b>                 | Elabora el plan de retirada; dirige la transición y la comunicación a usuarios.                                            |
| <b>Responsable técnico</b>                     | Desactivación, desmantelamiento de integraciones, archivo de modelos y documentación.                                      |
| <b>Responsable de operación</b>                | Ejecuta la desactivación, revoca identidades y permisos, vigila hasta el cierre.                                           |
| <b>Responsable de riesgos</b>                  | Obligaciones regulatorias y de conservación; conformidad del plan.                                                         |
| <b>Protección de datos y asesoría jurídica</b> | Tratamiento de datos personales; cierre contractual con proveedores.                                                       |
| <b>Auditor de IA u oficina de IA</b>           | Verifica el cierre (auditor en Enterprise, oficina en Lite).                                                               |
| <b>Oficina de IA</b>                           | Registro en T22, actualización de T01 y T02, consolidación de lecciones.                                                   |

### 10.3 Flujo

#### Procedimiento de retirada

Diez pasos desde la propuesta hasta el registro



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

Plazos de referencia: plan de retirada aprobado en 15 días (Lite) o 30 días (Enterprise) desde la decisión, en línea con los plazos de la fase 7 (03 §3.6); verificación de cierre en los 30 días siguientes a la desactivación.

#### 10.4 Contenido del plan de retirada (P30)

| Bloque                   | Contenido                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión                 | Código de la iniciativa, fecha de G7, órgano, motivo codificado, alcance (total o parcial).    |
| Calendario               | Fecha de congelación de cambios, periodo en paralelo, fecha de desactivación, fecha de cierre. |
| Sustituto                | Solución que asume la función, criterios de aceptación y capacidad necesaria (10.6).           |
| Afectados                | Usuarios, clientes o personas afectadas, áreas, proveedores, autoridades si procede.           |
| Datos, modelos y accesos | Tratamiento de cada elemento (10.5).                                                           |
| Contratos                | Preavisos, penalizaciones, devolución o borrado de datos por el proveedor.                     |
| Coste de retirada        | Estimación y partida (reserva de retirada, sección 6.1).                                       |
| Riesgos de la retirada   | Riesgos de la transición registrados con la escala del documento 33.                           |
| Verificación             | Lista de cierre y verificador.                                                                 |

## 10.5 Tratamiento de datos, modelos y accesos

| Elemento                                                        | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos personales                                                | Supresión o bloqueo según la base legal y los plazos de conservación (RGPD , artículos 5.1.e y 17); constancia del borrado.                                                                                                                                                                                                          |
| Datos en el proveedor                                           | Devolución o borrado conforme al contrato, con certificado.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modelos, versiones y configuraciones                            | Archivo con versión y linaje (P16) mientras exista obligación de conservar documentación o posibilidad de reclamación; después, destrucción registrada.                                                                                                                                                                              |
| Documentación técnica y registros de actividad                  | Conservación según la regulación. El Reglamento Europeo de IA fija, entre otros, 10 años para la documentación de los proveedores de sistemas de alto riesgo (artículo 18) y al menos seis meses para los registros generados automáticamente (artículos 19 y 26.6). Verificar vigencia a la fecha de consulta (septiembre de 2026). |
| Instrucciones, bases de conocimiento e índices                  | Archivo si soportan decisiones reclamables; si no, borrado registrado.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identidades, credenciales y permisos de agentes e integraciones | Revocación <b>antes</b> o en el mismo momento de la desactivación. No puede quedar ninguna identidad activa.                                                                                                                                                                                                                         |
| Decisiones tomadas con el sistema                               | Conservación de la trazabilidad necesaria para atender reclamaciones y derechos de las personas.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inventario y registro                                           | T02 pasa el sistema a "retirado"; T01 pasa la iniciativa a <i>Retirada</i> con la fecha de cierre.                                                                                                                                                                                                                                   |

## 10.6 Sustituto y continuidad

- Opciones: volver al proceso anterior, adoptar otra solución, o eliminar la actividad. La elección se justifica en el plan.
- Si se vuelve al proceso anterior, se comprueba que **existe la capacidad** para asumirlo: la capacidad liberada puede haberse materializado o reasignado.
- Si el sustituto es otro sistema de IA, recorre su propio ciclo de vida; no hereda los *gates* del retirado.
- Cuando la función es crítica, se exige un periodo en paralelo con criterios de aceptación antes de desactivar.

## 10.7 Comunicación

| Destinatario      | Cuándo                                         | Contenido                                |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Usuarios internos | Al aprobar el plan y antes de la desactivación | Fechas, alternativa, formación, soporte. |

| Destinatario                              | Cuándo                                                              | Contenido                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Clientes o personas afectadas</b>      | Con antelación suficiente cuando hay exposición directa             | Qué cambia, canal de atención, derechos.    |
| <b>Representación de los trabajadores</b> | Cuando la normativa o los acuerdos lo exigen                        | Efecto en el trabajo.                       |
| <b>Proveedores</b>                        | Según los preavisos contractuales                                   | Terminación, devolución o borrado de datos. |
| <b>Autoridades</b>                        | Si el sistema estaba registrado o sujeto a comunicación regulatoria | Actualización según la norma aplicable.     |
| <b>Comité, consejo y auditoría</b>        | Decisión y cierre                                                   | Motivo, coste, lecciones.                   |

## 10.8 Lecciones aprendidas

Toda retirada, y toda parada en G3 o posterior, produce una nota de lecciones con: hipótesis inicial; qué ocurrió; motivo codificado; **qué señal temprana lo anunciaba y cuándo se vio**; inversión y coste total frente a valor realizado; y qué cambio se propone en criterios de entrada, plantillas o umbrales. La oficina de IA las consolida por motivo y las presenta en C5 (P37 §9).

## 10.9 Registro de retiradas (T22)

| Campo           | Contenido                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación  | Código IA-AAAA-NNN, sistemas afectados, alcance total o parcial.                                       |
| Decisión        | Fecha de G7, órgano, decisor, verificador, motivo codificado, referencia a P29 y P30.                  |
| Plan            | Fechas previstas y reales de congelación, paralelo, desactivación y cierre.                            |
| Sustituto       | Solución, responsable, criterios de aceptación cumplidos.                                              |
| Datos y modelos | Estado de cada elemento de 10.5 con evidencia.                                                         |
| Accesos         | Fecha de revocación de identidades y permisos.                                                         |
| Comunicación    | Destinatarios y fechas.                                                                                |
| Economía        | Inversión total, coste recurrente evitado, coste de retirada, valor realizado acumulado con su estado. |
| Cierre          | Fecha de verificación, resultado, pendientes.                                                          |

| Campo     | Contenido                      |
|-----------|--------------------------------|
| Lecciones | Enlace a la nota de lecciones. |

## 10.10 Uso corporativo e IA no autorizada

La retirada de una herramienta de IA de uso corporativo sigue los pasos 3 a 10 con un plan simplificado. El uso no autorizado detectado se regulariza como no conformidad (01 §1.2): autorización, sustitución o bloqueo; si se bloquea, se aplican 10.5 y 10.7.

## 11

# Regularización de iniciativas previas al marco

Las iniciativas en producción anteriores a la adopción de SEVEN-G deben regularizarse en el plazo aprobado en C2, pasando por una revisión de continuidad equivalente a G7 (01 §14).

## 11.1 Pasos

- Censo.** Alta en T01 y T02 de todo lo existente, con estado real: idea, piloto, en construcción o en producción.
- Orden por riesgo.** Primero las que cumplen algún criterio Enterprise (01 §9.2), en particular alto riesgo regulatorio, decisiones sobre personas, exposición directa y agentes que actúan; después, el resto.
- Tratamiento por estado:**

| Estado real            | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                        | Resultado posible                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>En producción</b>   | Revisión equivalente a G7 con evidencias mínimas: descripción (P31), roles (P03), intensidad (P04), clasificación regulatoria (P11), riesgos (P12), valor realizado con estado (P28), manual y monitorización (P24, P25), plan de reversión (P19). | Continuar en producción con R6 periódica; continuar con condiciones; iterar; retirar. |
| <b>En construcción</b> | Se sitúa en la fase a la que corresponden sus evidencias reales y debe superar el siguiente <i>gate</i> con todas las evidencias de las fases anteriores.                                                                                          | Continuar desde esa fase; pivotar; parar.                                             |
| <b>Piloto</b>          | Se evalúa en G3 con los resultados del piloto.                                                                                                                                                                                                     | Continuar; iterar; parar.                                                             |
| <b>Idea</b>            | Entrada ordinaria (sección 3).                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                     |

4. **Registro.** Cada iniciativa regularizada lleva la etiqueta libre "Regularización" y la fecha de su revisión.

## 11.2 Reglas

- La documentación de regularización se identifica como tal, con la fecha en que se elabora. No acredita *gates* pasados ni puede presentarse como anterior: hacerlo es una no conformidad mayor (01 §7.4, regla 3).
- Plazo de referencia: iniciativas con criterios Enterprise, seis meses desde la aprobación de C2; resto, 12 meses. La compañía puede fijar otros en C2.
- Una iniciativa en producción no regularizada al vencer el plazo es una no conformidad mayor; si cumple criterios Enterprise y no tiene clasificación regulatoria, crítica.
- Durante la regularización no se amplía el alcance de la iniciativa.

## 12

# Semáforo de programas

Un **programa** agrupa iniciativas relacionadas mediante la etiqueta libre "Programa" (03 §3.3). El semáforo resume su estado para el comité y el consejo.

## 12.1 Ejes y umbrales iniciales

| Eje      | Verde                                                                                                | Ámbar                                                                                   | Rojo                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo    | Ninguna iniciativa estancada; hitos en fecha.                                                        | Una iniciativa estancada o un hito con retraso de hasta un plazo de referencia de fase. | Varias estancadas o hito crítico con retraso mayor.                                               |
| Coste    | Desviación sobre los tramos aprobados de hasta el 10 %.                                              | Del 10 % al 25 %.                                                                       | Más del 25 % o sin aprobación.                                                                    |
| Valor    | Valor realizado igual o superior al 90 % de lo previsto a la fecha, con estado validado o declarado. | Del 60 % al 90 %, o solo estimado.                                                      | Menos del 60 %, o hipótesis refutada sin decisión.                                                |
| Riesgo   | Sin riesgos residuales fuera del apetito ni incidentes S1-S2 abiertos.                               | Riesgo Alto con mitigación en plazo o incidente S2 en gestión.                          | Riesgo fuera del apetito, incidente S1 o no conformidad crítica abierta.                          |
| Gobierno | <i>Gates</i> , R6 y condiciones al día.                                                              | Una condición vencida o una R6 con retraso inferior a un mes.                           | No conformidad mayor vencida, R6 caducada en Enterprise o sistema en producción sin <i>gate</i> . |

| Eje             | Verde                                           | Ámbar             | Rojo                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Adopción</b> | Uso real igual o superior al 80 % del previsto. | Del 50 % al 80 %. | Menos del 50 % tras las medidas del plan. |

Umbrales iniciales, a calibrar en C5.

## 12.2 Reglas del semáforo

- 1. Color del programa = peor color de sus ejes.** Un eje en rojo pone el programa en rojo.
- 2. Sin dato no es verde.** Un eje sin dato se muestra en gris y el programa no puede estar en verde.
- 3. Rojo exige plan.** Todo programa en rojo presenta plan de recuperación con responsable y fecha, o propuesta de parada o retirada, en la siguiente revisión mensual.
- 4. Dos trimestres en rojo** llevan al comité a decidir expresamente entre continuar con plan revisado, reducir alcance, parar o retirar, y se informa al consejo.
- 5. Tendencia visible.** Cada semáforo muestra el color del trimestre anterior.

## 13

# Herramientas y plantillas asociadas

| Código                                                     | Uso en este documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T01 · Registro de iniciativas</b>                       | Ficha de entrada, alertas de estancadas, esperas y condiciones, etiquetas "Programa" y "Regularización". La puntuación de priorización, los carriles y tramos, el plan de regularización y el semáforo de programas se preparan con P36 (plan de cartera C3), con columnas listas para hoja de cálculo; el semáforo se presenta al consejo en P67. |
| <b>T16 · Mapa de esferas de la cartera</b>                 | Equilibrio de ambición por esfera con inversión, coste recurrente y valor.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T22 · Gestor de retiradas</b>                           | Plan de retirada, sustituto, datos y modelos, accesos, comunicación, verificación de cierre y registro de retiradas (sección 10.9).                                                                                                                                                                                                                |
| T02, T03, T04, T05, T06, T08, T09, T12, T13, T14, T17, T18 | Inventario, <i>gates</i> , intensidad, ambición, riesgos, no conformidades, proveedores, valor, costes, índice de transformación, panel y recomendaciones.                                                                                                                                                                                         |
| P06, P07, P08, P10, P12, P14, P19, P28, P29, P31           | Evidencias usadas en la entrada, la priorización y la revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Código                                       | Uso en este documento                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P30 · Decisión de escalado o retirada</b> | Decisión de G7, lecciones aprendidas y plan de retirada.                                                                                                      |
| <b>P36 · Plan de cartera C3</b>              | Sobres por carril, priorización, capacidad, límites de concentración, plan de regularización, calendario de revisiones y semáforo de programas (sección 2.1). |
| <b>P37 · Revisión anual C5</b>               | Lecciones aprendidas consolidadas por motivo (sección 10.8).                                                                                                  |

## 14

# Documentos relacionados

| Documento                                          | Relación                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>00 · Qué es SEVEN-G</b>                         | Reglas de medición del valor (§6) y clasificación de ambición (§5.2).                                           |
| <b>01 · Metodología fundacional</b>                | C3 (§5.1), fase 7 (§6.9), resultados y reglas de <i>gate</i> (§7), principios, declaración de aplicación (§14). |
| <b>03 · Herramientas y registro de iniciativas</b> | Estados, taxonomía, motivos codificados, métricas del embudo y plazos de referencia.                            |
| <b>10 · Mapa de esferas</b>                        | Ambición por esfera.                                                                                            |
| <b>11 · Modelo de madurez</b>                      | Dimensión D2 y requisitos de madurez para agentes y Transformar.                                                |
| <b>12 · Índice de transformación</b>               | Señales afectadas por el equilibrio de la cartera.                                                              |
| <b>13 · Tesis de IA y apetito de riesgo</b>        | Sobres, horizonte, límites y plazos que usa este documento.                                                     |
| <b>33 · Metodología de riesgos</b>                 | Escala de riesgo y riesgos tipo.                                                                                |
| <b>36 · Terceros y proveedores</b>                 | Niveles N1–N3 y planes de salida.                                                                               |
| <b>40–43 · Medición y valor</b>                    | Neto adicional por euro, costes y realización de beneficios.                                                    |
| <b>90 · Guía de implantación</b>                   | Primera cartera y regularización.                                                                               |

# Control de versiones

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión. Desarrolla C3; define entrada en cartera, priorización por carriles de ambición con seis criterios, reglas para no bloquear la transformación, equilibrio de ambición y de riesgo, presupuesto por tramos, revisiones mensual y trimestral, tratamiento de estancadas y esperas, concentración, procedimiento completo de retirada con registro, regularización y semáforo de programas. |

## Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

**Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

**Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024