

DOCUMENTO 14 · GESTIÓN DE CARTERA

# Gestión de cartera

Cómo se seleccionan, priorizan, equilibran, revisan y retiran las iniciativas de IA de la compañía

Fernando García Varela    Versión 0.1 (borrador de trabajo)    16-09-2026    Borrador para revisión

3

carriles de ambición  
con presupuesto  
propio

6

criterios de  
priorización

10

pasos del  
procedimiento de  
retirada

6

ejes del semáforo  
de programas

## EN ESTE DOCUMENTO

|    |                                              |    |                                                       |
|----|----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 01 | Objeto y alcance                             | 09 | Concentración de riesgos y dependencia de proveedores |
| 02 | La etapa C3 · Cartera                        | 10 | Procedimiento de retirada                             |
| 03 | Entrada de iniciativas en la cartera         | 11 | Regularización de iniciativas previas al marco        |
| 04 | Criterios de priorización                    | 12 | Semáforo de programas                                 |
| 05 | Equilibrio de ambición y de riesgo           | 13 | Herramientas y plantillas asociadas                   |
| 06 | Capacidad y presupuesto por etapas           | 14 | Documentos relacionados                               |
| 07 | Revisión mensual y trimestral                | 15 | Control de versiones                                  |
| 08 | Estancadas, condiciones vencidas y en espera |    |                                                       |

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

### LO ESENCIAL

#### Obligatorio siempre

Cartera priorizada (C3), revisión mensual del comité, tratamiento de las iniciativas estancadas y de las condiciones vencidas, procedimiento de retirada y regularización de lo que existía antes del marco. Los pesos y umbrales son de cada compañía; la retirada y la regularización no se omiten.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

# Objeto y alcance

Este documento desarrolla la etapa **C3 • Cartera** del ciclo corporativo (01 §5.1) y la gestión continua de la cartera en **C4 • Supervisión**. Define cómo entran las iniciativas, cómo se priorizan y financian, cómo se mantiene el equilibrio de ambición y de riesgo, cómo se revisa la cartera, cómo se tratan las iniciativas estancadas, cómo se retira una iniciativa y cómo se regularizan las iniciativas anteriores a la adopción del marco.

Aplica a todas las iniciativas del registro (T01): iniciativas propias, IA de terceros integrada en procesos y uso corporativo de IA de propósito general que cumpla algún criterio Enterprise (01 §1.2). Las herramientas principales son **T01 • Registro de iniciativas**, **T16 • Mapa de esferas de la cartera** y **T22 • Gestor de retiradas**.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

## 1.1 Principios de la gestión de cartera

1. **La cartera ejecuta la tesis.** Se financia lo que encaja con la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo aprobados en C2.
2. **Cada ambición compite con su igual.** Una apuesta de transformación no compite por el mismo presupuesto ni con los mismos criterios que una optimización.
3. **Se financia por etapas.** El dinero se libera *gate a gate*; nadie recibe el presupuesto completo al entrar.
4. **Terminar antes que empezar.** La capacidad se asigna primero a las iniciativas avanzadas que cumplen sus criterios.
5. **El riesgo se suma.** La cartera tiene límites de concentración, además de los límites de cada iniciativa (principio 5 de 01 §3).
6. **Retirar es gestionar.** Una retirada planificada libera recursos y reduce riesgo; no es un fracaso del equipo.

## La etapa C3 · Cartera

### 2.1 Entradas, resultados y responsables

| Elemento                                 | Contenido                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entradas de C1</b>                    | Inventario, madurez (documento 11), índice de transformación (12), valor validado y coste actuales.                                                                                                               |
| <b>Entradas de C2</b>                    | Tesis de IA, ambición por esfera, apetito de riesgo, presupuesto marco, horizonte de retorno, umbral de inversión Enterprise, plazos de referencia por fase y límites de concentración (documento 13).            |
| <b>Resultados obligatorios</b> (01 §5.1) | Cartera priorizada con nivel de ambición, esfera, intensidad, presupuesto y responsables; criterios de retirada; capacidad disponible.                                                                            |
| <b>Resultados de este documento</b>      | Sobres presupuestarios por carril; tabla de priorización; plan de capacidad; límites de concentración aplicados; plan de regularización; calendario de revisiones. Se documentan con el plan de cartera C3 (P36). |
| <b>Responsable</b>                       | Comité de IA, con la preparación de la oficina de IA.                                                                                                                                                             |
| <b>Aprueba</b>                           | Comité de IA. El consejo aprueba las iniciativas de Transformar y cualquier trasvase de su sobre.                                                                                                                 |

### 2.2 Calendario

| Momento           | Qué se hace                                                                                              | Quién                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Anual (C3)</b> | Construcción o renovación de la cartera tras C2 o C5: sobres, priorización completa, capacidad, límites. | Comité de IA; consejo para Transformar |
| <b>Trimestral</b> | Revisión de equilibrio, concentración, programas y retiradas; informe al consejo en C4.                  | Comité de IA                           |
| <b>Mensual</b>    | Seguimiento del embudo, estancadas, condiciones vencidas, esperas y nuevas entradas.                     | Comité de IA                           |
| <b>Continuo</b>   | Alta de iniciativas, alertas de T01, preparación de información.                                         | Oficina de IA                          |

### 2.3 Responsabilidades

**A** responde · **R** realiza · **C** consultado · **I** informado.

| Actividad                     | Consejo | Comité de IA      | Oficina de IA | Patrocinador | Responsable de riesgos | Control de gestión |
|-------------------------------|---------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|
| Sobres por carril             | A       | R                 | C             | I            | C                      | C                  |
| Priorización y asignación     | I       | A                 | R             | C            | C                      | C                  |
| Aprobación de Transformar     | A       | R                 | C             | R            | C                      | I                  |
| Revisión mensual y trimestral | I       | A                 | R             | C            | C                      | C                  |
| Límites de concentración      | I       | A                 | R             | I            | R                      | I                  |
| Retiradas                     | I       | A<br>(Enterprise) | R             | A (Lite)     | C                      | C                  |
| Regularización                | I       | A                 | R             | R            | C                      | I                  |

## 03

# Entrada de iniciativas en la cartera

## 3.1 Canales

Las iniciativas pueden proceder de las áreas de negocio, de retos planteados por el consejo o la dirección, de la oficina de IA o de propuestas de proveedores. **Toda iniciativa necesita un patrocinador de negocio:** una propuesta de un proveedor sin patrocinador interno no entra. El documento 54, sección 5, detalla las ocho fuentes de las que nacen los casos de uso, el sesgo típico de cada una y lo que le falta antes de entrar.

## 3.2 Ficha mínima de entrada

Para pasar de *Registrada* a fase 0 (03 §3.2), la iniciativa aporta:

| Campo                                  | Requisito                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Descripción comprensible               | Qué es y para qué se usa, sin jerga (regla 10; P31). |
| Patrocinador y responsable de producto | Nombrados y sin incompatibilidades (01 §8.2).        |

| Campo                            | Requisito                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Esfera y ambición propuestas     | Con las cinco preguntas de 00 §5.2 (T05).            |
| Orden de magnitud del valor      | Con fórmula, marcado como <i>estimado</i> (regla 4). |
| Inversión hasta G3               | Importe del tramo de descubrimiento y viabilidad.    |
| Encaje con la tesis              | Objetivo de la tesis al que contribuye.              |
| Criterios Enterprise previsibles | Cuestionario de intensidad (T04).                    |

### 3.3 Filtros previos

No entran en la cartera, y se registran con motivo: las **prácticas prohibidas** por la regulación; las iniciativas **duplicadas** de otra existente (se fusionan); las que **no requieren IA** (se derivan a la alternativa); las que quedan **fuera del apetito de riesgo** aprobado; y las de **Transformar sin patrocinio de la alta dirección**.

### 3.4 Ventanas de entrada

- **Optimizar y Aumentar con intensidad Lite:** entrada continua; el comité de IA las conoce en su reunión mensual.
- **Enterprise y Transformar:** entrada en la revisión mensual del comité, con priorización completa (sección 4). Las de Transformar se elevan al consejo en su siguiente sesión trimestral.

## 04

# Criterios de priorización

### 4.1 Método en cuatro pasos

1. **Filtros eliminatorios** (sección 3.3 y riesgo residual Crítico sin aprobación del consejo).
2. **Asignación al carril de ambición** confirmado: Optimizar, Aumentar o Transformar.
3. **Puntuación** con seis criterios y pesos propios de cada carril (secciones 4.2 y 4.3).
4. **Asignación de presupuesto y capacidad** por orden de puntuación dentro de cada carril, con comprobación de equilibrio y concentración (secciones 5 y 6).

El comité puede alterar el orden resultante con justificación escrita registrada en T01. Las alteraciones que afecten al carril de Transformar se informan al consejo.

## 4.2 Criterios y pesos

El **neto adicional por euro** (neto anual adicional esperado ÷ inversión adicional necesaria; regla 9) es el criterio principal en Optimizar y Aumentar. En Transformar se calcula y se muestra siempre, pero no decide por sí solo (01 §7.6).

| Criterio                                     | Qué valora                                                               | Optimizar  | Aumentar   | Transformar |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>Neto adicional por euro</b>               | Retorno esperado de la inversión adicional en el horizonte de C2.        | 40         | 30         | 15          |
| <b>Encaje con la tesis</b>                   | Contribución a un objetivo explícito de la tesis de IA.                  | 15         | 15         | 25          |
| <b>Contribución a la ambición por esfera</b> | Si cubre un hueco entre la ambición fijada por esfera y la cartera real. | 5          | 10         | 15          |
| <b>Riesgo</b>                                | Nivel de riesgo residual esperado (documento 33).                        | 15         | 15         | 15          |
| <b>Dependencia de datos</b>                  | Disponibilidad, calidad y base legal de los datos necesarios.            | 15         | 15         | 15          |
| <b>Capacidad</b>                             | Equipo, proveedor y capacidad de adopción del área receptora.            | 10         | 15         | 15          |
| <b>Total</b>                                 |                                                                          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b>  |

**Puntuación de la iniciativa (0–100) =  $\Sigma$  (peso × puntuación del criterio) ÷ 5.**

## 4.3 Escalas de puntuación

Todas las escalas van de 1 a 5. Un criterio **sin dato puntúa 0 y se muestra como "sin dato"** (regla 8); una iniciativa con el neto adicional por euro sin dato no puede superar G2.

**Neto adicional por euro.** Se usa el **múltiplo en el horizonte** = neto adicional por euro × horizonte de retorno de C2 en años. Un múltiplo de 1 significa que la inversión adicional se recupera dentro del horizonte, sin descontar. Es un criterio de **priorización**, no de viabilidad: la viabilidad económica en G3 se decide solo con  $VAN \geq 0$  con el horizonte y la tasa fijados en C2 (documento 40, sección 8.3; 01 §7.6).

| Múltiplo en el horizonte | Puntuación |
|--------------------------|------------|
| 3 o más                  | 5          |
| De 2 a menos de 3        | 4          |

| Múltiplo en el horizonte | Puntuación                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| De 1,5 a menos de 2      | 3                                                                               |
| De 1 a menos de 1,5      | 2                                                                               |
| Menos de 1               | 1. No impide por sí solo pasar G3: en G3 se aplica $VAN \geq 0$ (documento 40). |

Umbral inicial, a calibrar. Si después de G2 el importe sigue siendo solo *estimado*, sin línea base medida, la puntuación de este criterio no puede superar 3.

| Puntuación | Encaje con la tesis                                       | Contribución a la ambición                                               | Riesgo residual esperado | Dependencia de datos                                                  | Capacidad                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5          | Objetivo explícito de la tesis en una esfera prioritaria. | Cubre un hueco: esfera con ambición fijada sin iniciativas de ese nivel. | Bajo                     | Datos disponibles, calidad verificada y base legal confirmada.        | Equipo y proveedor asignados; área receptora con capacidad de adopción. |
| 4          | Objetivo explícito en esfera no prioritaria.              | Refuerza un nivel por debajo de su objetivo.                             | —                        | Disponibles con ajustes menores.                                      | Equipo asignado; proveedor en selección.                                |
| 3          | Esfera permitida sin objetivo explícito.                  | Neutra.                                                                  | Medio                    | Requieren preparación planificada dentro de la fase 3.                | Capacidad disponible en el trimestre siguiente.                         |
| 2          | Encaje indirecto.                                         | Añade a un nivel en su objetivo.                                         | —                        | No disponibles, pero obtenibles con un trabajo de datos identificado. | Capacidad disponible en dos trimestres o dependiente de contratación.   |
| 1          | Sin encaje; requiere justificación del patrocinador.      | Aumenta la concentración en un nivel ya por encima de su objetivo.       | Alto                     | Inexistentes o con base legal dudosa.                                 | Sin capacidad identificada en 12 meses.                                 |

El riesgo residual Crítico no puntúa: es un filtro eliminatorio salvo aprobación excepcional del consejo dentro del apetito de riesgo (documento 33).

### 4.4 Reglas para que el retorno no bloquee la transformación

- 1. **Sobres separados.** C2 fija la proporción del presupuesto marco para cada carril. Las iniciativas solo compiten dentro de su carril.
- 2. **Criterios propios.** Las de Transformar se deciden con los criterios de 01 §7.6: hitos de aprendizaje, límite de inversión por etapa, criterios de parada y valor de opción documentado; no con un umbral de neto adicional por euro.
- 3. **Sin trasvases silenciosos.** El sobre de Transformar no se reasigna a otros carriles sin aprobación del consejo. El sobre no utilizado se informa al consejo, porque es una señal del índice de transformación (señal 1).
- 4. **Parada por criterios previos.** Una apuesta de Transformar solo se para por sus criterios de parada o por riesgo, no por compararse a mitad de etapa con optimizaciones de retorno inmediato.
- 5. **Evidencia de mercado en su momento.** A Transformar no se le exige valor validado antes de G5; en G5 se le exige evidencia de mercado o de cliente.

Y, en sentido contrario, para que "Transformar" no sirva de refugio:

- 6. **Clasificación verificada.** Una iniciativa presentada como Transformar que responde negativamente a las preguntas 1 a 4 de 00 §5.2 se reclasifica y cambia de carril.
- 7. **Sin hitos no hay apuesta.** Una propuesta de Transformar sin hitos de aprendizaje, límite por etapa y criterios de parada no entra en la priorización.

### 4.5 Ejemplo ilustrativo

Datos ilustrativos. Carril Optimizar; horizonte de retorno de C2: 2 años.

| Iniciativa                                     | Neto adicional por euro | Múltiplo | Neto | Tesis | Ambición | Riesgo | Datos | Capacidad | Puntuación |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------|------|-------|----------|--------|-------|-----------|------------|
| IA-2026-014<br>Clasificación de reclamaciones  | 1,6                     | 3,2      | 5    | 4     | 3        | 5      | 4     | 4         | 90         |
| IA-2026-021<br>Conciliación de facturas        | 0,9                     | 1,8      | 3    | 5     | 3        | 5      | 5     | 3         | 78         |
| IA-2026-009<br>Previsión de incidencias de red | 1,2                     | 2,4      | 4    | 3     | 3        | 3      | 2     | 2         | 63         |

Cálculo de IA-2026-014:  $(40 \times 5 + 15 \times 4 + 5 \times 3 + 15 \times 5 + 15 \times 4 + 10 \times 4) \div 5 = 450 \div 5 = 90$ . IA-2026-009 tiene mejor neto que IA-2026-021, pero queda por detrás por riesgo, datos y capacidad: la puntuación

ordena, y el neto negativo o sin dato se detecta aparte.

05

# Equilibrio de ambición y de riesgo

## 5.1 Equilibrio de ambición

C2 fija la **distribución objetivo** de la inversión entre carriles y la **ambición por esfera**. SEVEN-G no impone proporciones: dependen de la tesis. La cartera se compara con el objetivo en cada revisión trimestral mediante el mapa de esferas × niveles de ambición (T16), con inversión, coste recurrente y valor por celda.

| Desviación frente al objetivo de C2                                                        | Lectura                    | Actuación                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasta 10 puntos porcentuales por carril                                                    | Dentro de tolerancia.      | Seguimiento.                                                                                        |
| Más de 10 puntos durante un trimestre                                                      | Desequilibrio.             | El comité propone medidas: nuevas entradas, aceleración o reasignación dentro de las reglas de 4.4. |
| Más de 10 puntos durante dos trimestres, o carril de Transformar vacío con ambición fijada | Desequilibrio persistente. | Se informa al consejo, que confirma la ambición o la modifica en C2.                                |

Las proporciones se miden sobre la inversión comprometida y también sobre la **mezcla de ambición por fase** (03 §3.5): una cartera equilibrada en fase 1 pero con todas las apuestas de Transformar detenidas antes de G5 no está equilibrada.

## 5.2 Equilibrio de riesgo

El apetito de riesgo de C2 se traduce en **límites de cartera**, que el comité revisa trimestralmente. Los valores los fija cada compañía; como referencia:

| Límite                              | Ejemplo de formulación                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo residual Alto                | Número máximo de iniciativas en producción con riesgo residual Alto aceptado. |
| Sistemas de alto riesgo regulatorio | Número máximo simultáneo en fases 4–5, según la capacidad de control.         |

| Límite             | Ejemplo de formulación                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomía          | Agentes con autonomía A2 o A3 en producción solo con nivel 3 en D4 y D6 (documento 11).            |
| Exposición directa | Proporción máxima de la inversión en sistemas con exposición directa sin evaluación independiente. |
| Proveedores        | Ver sección 9.                                                                                     |

Superar un límite no para las iniciativas en curso, pero impide que entren nuevas en la categoría afectada hasta que el comité apruebe una medida o el consejo modifique el apetito.

## 06

# Capacidad y presupuesto por etapas

## 6.1 Estructura del presupuesto marco

| Partida                                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coste recurrente comprometido</b>   | Coste de operación de las iniciativas en producción. Se reserva primero: cada puesta en producción reduce el presupuesto disponible para iniciativas nuevas en años siguientes.                                                                           |
| <b>Sobre de Optimizar</b>              | Tramos 2 y 3 de su carril.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sobre de Aumentar</b>               | Tramos 2 y 3 de su carril, incluida la adopción propia de cada iniciativa.                                                                                                                                                                                |
| <b>Sobre de Transformar por etapas</b> | Etapas aprobadas por el consejo, con su límite por etapa.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Habilitación</b>                    | Datos, plataforma común, gobierno y cumplimiento, incluidas las iniciativas de las esferas 08 y 09.                                                                                                                                                       |
| <b>Adopción y formación</b>            | Alfabetización, formación por rol y gestión del cambio no imputadas a iniciativas.                                                                                                                                                                        |
| <b>Contingencia</b>                    | Incluye la <b>reserva de descubrimiento</b> (tramo 1 de todas las iniciativas, fases 0–3, antes de confirmar su carril), la <b>reserva de retirada</b> (retiradas y regularización) y las desviaciones aprobadas. La asigna el comité de IA con registro. |

Las partidas son los siete sobres del presupuesto marco que aprueba el consejo en C2 (13 §12); esta sección fija cómo los usa la cartera. El plan de cartera los recoge en P36 §3.

## 6.2 Tramos de financiación

| Tramo                           | Fases que financia | Se libera tras           | Límite                                                               |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 · Descubrimiento y viabilidad | 0–3                | G0                       | Importe declarado en la ficha de entrada.                            |
| 2 · Diseño y entrega            | 4–5                | G3                       | Coste de construcción y piloto de la evaluación de viabilidad (P10). |
| 3 · Operación                   | 6                  | G5                       | Coste recurrente anual; se renueva en cada R6.                       |
| Escalado                        | Nueva fase 0       | G7 con resultado Escalar | Nuevo ciclo con su propia priorización.                              |

En Transformar, cada etapa aprobada es un tramo con su hito de aprendizaje; la siguiente etapa no se libera sin el hito cumplido. Una desviación superior al 10 % sobre el tramo aprobado requiere aprobación del órgano que decidió el *gate*.

## 6.3 Capacidad

- La oficina de IA mantiene un **plan de capacidad** de los perfiles escasos: responsables técnicos, datos, riesgos, auditor de IA, seguridad y adopción.
- El comité fija un **límite de iniciativas simultáneas en fases 3 a 5** según esa capacidad. Superado el límite, no entran nuevas iniciativas en fase 4 hasta que alguna pase G5 o se pare.
- La capacidad de **verificar y decidir** también es capacidad: si el tiempo de decisión de *gates* supera su plazo de referencia (03 §3.6), el comité refuerza la verificación antes de admitir más iniciativas.

# 07

## Revisión mensual y trimestral

### 7.1 Revisión mensual del comité de IA

| Punto                                      | Fuente         | Decisión posible                           |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Nuevas entradas y <i>gates</i> Enterprise  | T01, T03       | Admitir, priorizar, decidir <i>gates</i> . |
| Estancadas, condiciones vencidas y esperas | Alertas de T01 | Sección 8.                                 |

| Punto                                                               | Fuente   | Decisión posible                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Desviaciones de coste y valor                                       | T12, T13 | Condiciones, R6 anticipada.       |
| Incidentes y no conformidades mayores o críticas                    | T08      | Contención, parada, retirada.     |
| Métricas del embudo: tiempo en fase, tiempo de decisión, conversión | T01      | Medidas sobre cuellos de botella. |

## 7.2 Revisión trimestral de cartera

| Punto                   | Contenido                                                                                                  | Resultado                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Equilibrio              | Mapa T16; mezcla de ambición por fase; desviación frente a C2.                                             | Medidas de la sección 5.1.                  |
| Riesgo y concentración  | Límites de las secciones 5.2 y 9.                                                                          | Medidas o elevación al consejo.             |
| Valor                   | Valor por fase, valor realizado frente a hipótesis, proporción validada, valor ponderado si hay historial. | Revisión de prioridades.                    |
| Programas               | Semáforo de la sección 12.                                                                                 | Planes de recuperación.                     |
| Retiradas               | Propuestas y retiradas en curso.                                                                           | Decisiones de G7.                           |
| Presupuesto y capacidad | Consumo por tramo y carril; plan de capacidad.                                                             | Reasignaciones dentro de las reglas de 4.4. |
| Informe al consejo (C4) | Síntesis con el formato de respuesta de los documentos 60 y 61.                                            | Recomendaciones registradas (T18).          |

## 08

# Estancadas, condiciones vencidas y en espera

Las definiciones y métricas son las de 03 §3.5 y §3.6.

| Situación                                            | Tratamiento                                                                                                                                                                                                              | Plazo                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Estancada (supera el plazo de referencia de su fase) | El responsable de producto explica causa y plan. El comité decide: plan de recuperación con fecha; nuevo plazo justificado (una sola vez por fase); paso a <i>En espera</i> con motivo; <i>gate</i> anticipado; o parar. | Explicación en 5 días hábiles; decisión en la siguiente reunión mensual. |

| Situación                                                     | Tratamiento                                                                                                                                                     | Plazo                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Segunda estancada en la misma fase</b>                     | <i>Gate</i> anticipado con la opción de parar expresamente considerada.                                                                                         | Siguiente reunión mensual.        |
| <b>Condición vencida</b>                                      | El resultado del <i>gate</i> pasa a <b>Iterar</b> (01 §7.4, regla 4). Si la condición afecta a un control relevante, se abre una no conformidad mayor (01 §12). | Automático al vencer.             |
| <b>En espera</b>                                              | Requiere motivo codificado y fecha prevista de reanudación. El tiempo en espera no cuenta como tiempo en fase, pero la capacidad asignada se libera.            | Revisión en cada reunión mensual. |
| <b>Espera prolongada (más de 90 días o dos aplazamientos)</b> | El comité decide reanudar con fecha firme o parar. El presupuesto del tramo no gastado vuelve a su partida.                                                     | Siguiente reunión mensual.        |

## 09

# Concentración de riesgos y dependencia de proveedores

El comité analiza trimestralmente si varias iniciativas pueden fallar por la misma causa.

| Tipo de concentración | Qué se mide                                                                                                        | Señal de alerta (a fijar en C2)                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proveedor</b>      | Proporción de iniciativas en producción, coste recurrente y funciones críticas que dependen de un mismo proveedor. | Un proveedor soporta varias funciones críticas o supera la proporción fijada. |
| <b>Modelo base</b>    | Iniciativas que dependen del mismo modelo de IA de propósito general o de su versión.                              | Cambio o retirada anunciada del modelo que afecta a varias iniciativas.       |
| <b>Datos</b>          | Iniciativas que dependen del mismo conjunto de datos o fuente de conocimiento.                                     | Fuente con incidencias de calidad o base legal en revisión.                   |
| <b>Personas</b>       | Iniciativas que dependen de las mismas personas clave.                                                             | Una persona es imprescindible en varias iniciativas.                          |
| <b>Riesgo tipo</b>    | Riesgos residuales Altos con el mismo código <b>RT-XXX-NN</b> .                                                    | Mismo riesgo Alto en varias iniciativas.                                      |
| <b>Esfera o área</b>  | Inversión y exposición concentradas.                                                                               | Desviación de la ambición por esfera.                                         |

**Medidas.** Los proveedores con nivel de exigencia **N3** (documento 36) deben tener plan de salida probado o, al menos, documentado y con coste estimado, que se incorpora al neto de la iniciativa. En entidades sujetas a DORA, los servicios TIC que soportan funciones críticas o importantes requieren estrategias de salida (artículo 28 del Reglamento (UE) 2022/2554). Un cambio relevante del proveedor o del modelo base provoca una R6 extraordinaria de las iniciativas afectadas.

10

# Procedimiento de retirada

La retirada es un resultado de G7 (01 §6.9 y §7.3). Toda retirada debe registrar fecha, motivo, órgano que decide, sustituto si lo hay, tratamiento de datos y modelos y comunicación a los afectados (01 §6.9). Este procedimiento se aplica también a la **retirada parcial** (reducción de alcance, usuarios o funciones) y, con las adaptaciones de 10.10, al uso corporativo de IA.

## 10.1 Criterios de retirada

| Disparador              | Criterio orientativo                                                                                         | Motivo codificado (03 §3.3)     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Valor no sostenido      | Valor realizado por debajo del umbral de éxito de la hipótesis en dos R6 consecutivas.                       | Hipótesis refutada              |
| Coste superior al valor | Neto anual negativo durante dos R6 sin plan creíble de corrección.                                           | Coste superior al valor         |
| Riesgo                  | Riesgo residual fuera del apetito, incidentes S1 o S2 repetidos o no conformidad crítica sin remedio viable. | Riesgo inaceptable              |
| Regulación              | Cambio normativo que prohíbe el uso o exige obligaciones que no se pueden cumplir en plazo.                  | Regulación                      |
| Adopción                | Uso real persistentemente por debajo del previsto tras las medidas del plan de adopción.                     | Sin adopción                    |
| Alternativa mejor       | Otra solución, con o sin IA, aporta más neto o menos riesgo.                                                 | Sustituida por otra solución    |
| Tecnología o proveedor  | Fin de soporte, retirada del modelo base o cambio contractual inaceptable.                                   | Inviabile técnicamente          |
| Estrategia              | La tesis revisada ya no incluye la esfera o el objetivo.                                                     | Cambio de prioridad estratégica |

Cuando el riesgo lo exige, la iniciativa se **detiene de inmediato** con el interruptor de parada o el plan de reversión (P19) y el G7 formal se celebra después, en un plazo máximo de 10 días hábiles.


### 10.2 Responsables

| Rol                                     | Responsabilidad en la retirada                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrocinador                            | Propone o acepta la retirada; decide en Lite; responde del sustituto y del cierre económico.                               |
| Comité de IA                            | Decide en Enterprise; informa al consejo cuando se retira una iniciativa de Transformar o que soporta una función crítica. |
| Responsable de producto                 | Elabora el plan de retirada; dirige la transición y la comunicación a usuarios.                                            |
| Responsable técnico                     | Desactivación, desmantelamiento de integraciones, archivo de modelos y documentación.                                      |
| Responsable de operación                | Ejecuta la desactivación, revoca identidades y permisos, vigila hasta el cierre.                                           |
| Responsable de riesgos                  | Obligaciones regulatorias y de conservación; conformidad del plan.                                                         |
| Protección de datos y asesoría jurídica | Tratamiento de datos personales; cierre contractual con proveedores.                                                       |
| Auditor de IA u oficina de IA           | Verifica el cierre (auditor en Enterprise, oficina en Lite).                                                               |
| Oficina de IA                           | Registro en T22, actualización de T01 y T02, consolidación de lecciones.                                                   |

### 10.3 Flujo

#### Procedimiento de retirada

Diez pasos desde la propuesta hasta el registro



Fuente: SEVEN-G

Plazos de referencia: plan de retirada aprobado en 15 días (Lite) o 30 días (Enterprise) desde la decisión, en línea con los plazos de la fase 7 (03 §3.6); verificación de cierre en los 30 días siguientes a la desactivación.

## 10.4 Contenido del plan de retirada (P30)

| Bloque                   | Contenido                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decisión                 | Código de la iniciativa, fecha de G7, órgano, motivo codificado, alcance (total o parcial).    |
| Calendario               | Fecha de congelación de cambios, periodo en paralelo, fecha de desactivación, fecha de cierre. |
| Sustituto                | Solución que asume la función, criterios de aceptación y capacidad necesaria (10.6).           |
| Afectados                | Usuarios, clientes o personas afectadas, áreas, proveedores, autoridades si procede.           |
| Datos, modelos y accesos | Tratamiento de cada elemento (10.5).                                                           |
| Contratos                | Preavisos, penalizaciones, devolución o borrado de datos por el proveedor.                     |
| Coste de retirada        | Estimación y partida (reserva de retirada, sección 6.1).                                       |
| Riesgos de la retirada   | Riesgos de la transición registrados con la escala del documento 33.                           |
| Verificación             | Lista de cierre y verificador.                                                                 |

## 10.5 Tratamiento de datos, modelos y accesos

| Elemento                                                        | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos personales                                                | Supresión o bloqueo según la base legal y los plazos de conservación (RGPD , artículos 5.1.e y 17); constancia del borrado.                                                                                                                                                                                                          |
| Datos en el proveedor                                           | Devolución o borrado conforme al contrato, con certificado.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modelos, versiones y configuraciones                            | Archivo con versión y linaje (P16) mientras exista obligación de conservar documentación o posibilidad de reclamación; después, destrucción registrada.                                                                                                                                                                              |
| Documentación técnica y registros de actividad                  | Conservación según la regulación. El Reglamento Europeo de IA fija, entre otros, 10 años para la documentación de los proveedores de sistemas de alto riesgo (artículo 18) y al menos seis meses para los registros generados automáticamente (artículos 19 y 26.6). Verificar vigencia a la fecha de consulta (septiembre de 2026). |
| Instrucciones, bases de conocimiento e índices                  | Archivo si soportan decisiones reclamables; si no, borrado registrado.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identidades, credenciales y permisos de agentes e integraciones | Revocación <b>antes</b> o en el mismo momento de la desactivación. No puede quedar ninguna identidad activa.                                                                                                                                                                                                                         |

| Elemento                                 | Tratamiento                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decisiones tomadas con el sistema</b> | Conservación de la trazabilidad necesaria para atender reclamaciones y derechos de las personas.   |
| <b>Inventario y registro</b>             | T02 pasa el sistema a "retirado"; T01 pasa la iniciativa a <i>Retirada</i> con la fecha de cierre. |

## 10.6 Sustituto y continuidad

- Opciones: volver al proceso anterior, adoptar otra solución, o eliminar la actividad. La elección se justifica en el plan.
- Si se vuelve al proceso anterior, se comprueba que **existe la capacidad** para asumirlo: la capacidad liberada puede haberse materializado o reasignado.
- Si el sustituto es otro sistema de IA, recorre su propio ciclo de vida; no hereda los *gates* del retirado.
- Cuando la función es crítica, se exige un periodo en paralelo con criterios de aceptación antes de desactivar.

## 10.7 Comunicación

| Destinatario                              | Cuándo                                                              | Contenido                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Usuarios internos</b>                  | Al aprobar el plan y antes de la desactivación                      | Fechas, alternativa, formación, soporte.    |
| <b>Clientes o personas afectadas</b>      | Con antelación suficiente cuando hay exposición directa             | Qué cambia, canal de atención, derechos.    |
| <b>Representación de los trabajadores</b> | Cuando la normativa o los acuerdos lo exigen                        | Efecto en el trabajo.                       |
| <b>Proveedores</b>                        | Según los preavisos contractuales                                   | Terminación, devolución o borrado de datos. |
| <b>Autoridades</b>                        | Si el sistema estaba registrado o sujeto a comunicación regulatoria | Actualización según la norma aplicable.     |
| <b>Comité, consejo y auditoría</b>        | Decisión y cierre                                                   | Motivo, coste, lecciones.                   |

## 10.8 Lecciones aprendidas

Toda retirada, y toda parada en G3 o posterior, produce una nota de lecciones con: hipótesis inicial; qué ocurrió; motivo codificado; **qué señal temprana lo anunciaba y cuándo se vio**; inversión y coste

total frente a valor realizado; y qué cambio se propone en criterios de entrada, plantillas o umbrales. La oficina de IA las consolida por motivo y las presenta en C5 (P37 §9).

### 10.9 Registro de retiradas (T22)

| Campo           | Contenido                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación  | Código IA-AAAA-NNN, sistemas afectados, alcance total o parcial.                                       |
| Decisión        | Fecha de G7, órgano, decisor, verificador, motivo codificado, referencia a P29 y P30.                  |
| Plan            | Fechas previstas y reales de congelación, paralelo, desactivación y cierre.                            |
| Sustituto       | Solución, responsable, criterios de aceptación cumplidos.                                              |
| Datos y modelos | Estado de cada elemento de 10.5 con evidencia.                                                         |
| Accesos         | Fecha de revocación de identidades y permisos.                                                         |
| Comunicación    | Destinatarios y fechas.                                                                                |
| Economía        | Inversión total, coste recurrente evitado, coste de retirada, valor realizado acumulado con su estado. |
| Cierre          | Fecha de verificación, resultado, pendientes.                                                          |
| Lecciones       | Enlace a la nota de lecciones.                                                                         |

### 10.10 Uso corporativo e IA no autorizada

La retirada de una herramienta de IA de uso corporativo sigue los pasos 3 a 10 con un plan simplificado. El uso no autorizado detectado se regulariza como no conformidad (01 §1.2): autorización, sustitución o bloqueo; si se bloquea, se aplican 10.5 y 10.7.

## 11

# Regularización de iniciativas previas al marco

Las iniciativas en producción anteriores a la adopción de SEVEN-G deben regularizarse en el plazo aprobado en C2, pasando por una revisión de continuidad equivalente a G7 (01 §14).

## 11.1 Pasos

1. **Censo.** Alta en T01 y T02 de todo lo existente, con estado real: idea, piloto, en construcción o en producción.
2. **Orden por riesgo.** Primero las que cumplen algún criterio Enterprise (01 §9.2), en particular alto riesgo regulatorio, decisiones sobre personas, exposición directa y agentes que actúan; después, el resto.
3. **Tratamiento por estado:**

| Estado real     | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                        | Resultado posible                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| En producción   | Revisión equivalente a G7 con evidencias mínimas: descripción (P31), roles (P03), intensidad (P04), clasificación regulatoria (P11), riesgos (P12), valor realizado con estado (P28), manual y monitorización (P24, P25), plan de reversión (P19). | Continuar en producción con R6 periódica; continuar con condiciones; iterar; retirar. |
| En construcción | Se sitúa en la fase a la que corresponden sus evidencias reales y debe superar el siguiente <i>gate</i> con todas las evidencias de las fases anteriores.                                                                                          | Continuar desde esa fase; pivotar; parar.                                             |
| Piloto          | Se evalúa en G3 con los resultados del piloto.                                                                                                                                                                                                     | Continuar; iterar; parar.                                                             |
| Idea            | Entrada ordinaria (sección 3).                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                     |

4. **Registro.** Cada iniciativa regularizada lleva la etiqueta libre "Regularización" y la fecha de su revisión.

## 11.2 Reglas

- La documentación de regularización se identifica como tal, con la fecha en que se elabora. No acredita *gates* pasados ni puede presentarse como anterior: hacerlo es una no conformidad mayor (01 §7.4, regla 3).
- Plazo de referencia: iniciativas con criterios Enterprise, seis meses desde la aprobación de C2; resto, 12 meses. La compañía puede fijar otros en C2.
- Una iniciativa en producción no regularizada al vencer el plazo es una no conformidad mayor; si cumple criterios Enterprise y no tiene clasificación regulatoria, crítica.
- Durante la regularización no se amplía el alcance de la iniciativa.

## Semáforo de programas

Un **programa** agrupa iniciativas relacionadas mediante la etiqueta libre "Programa" (03 §3.3). El semáforo resume su estado para el comité y el consejo.

### 12.1 Ejes y umbrales iniciales

| Eje             | Verde                                                                                                | Ámbar                                                                                   | Rojo                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plazo</b>    | Ninguna iniciativa estancada; hitos en fecha.                                                        | Una iniciativa estancada o un hito con retraso de hasta un plazo de referencia de fase. | Varias estancadas o hito crítico con retraso mayor.                                               |
| <b>Coste</b>    | Desviación sobre los tramos aprobados de hasta el 10 %.                                              | Del 10 % al 25 %.                                                                       | Más del 25 % o sin aprobación.                                                                    |
| <b>Valor</b>    | Valor realizado igual o superior al 90 % de lo previsto a la fecha, con estado validado o declarado. | Del 60 % al 90 %, o solo estimado.                                                      | Menos del 60 %, o hipótesis refutada sin decisión.                                                |
| <b>Riesgo</b>   | Sin riesgos residuales fuera del apetito ni incidentes S1–S2 abiertos.                               | Riesgo Alto con mitigación en plazo o incidente S2 en gestión.                          | Riesgo fuera del apetito, incidente S1 o no conformidad crítica abierta.                          |
| <b>Gobierno</b> | <i>Gates</i> , R6 y condiciones al día.                                                              | Una condición vencida o una R6 con retraso inferior a un mes.                           | No conformidad mayor vencida, R6 caducada en Enterprise o sistema en producción sin <i>gate</i> . |
| <b>Adopción</b> | Uso real igual o superior al 80 % del previsto.                                                      | Del 50 % al 80 %.                                                                       | Menos del 50 % tras las medidas del plan.                                                         |

Umbrales iniciales, a calibrar en C5.

### 12.2 Reglas del semáforo

- 1. Color del programa = peor color de sus ejes.** Un eje en rojo pone el programa en rojo.
- 2. Sin dato no es verde.** Un eje sin dato se muestra en gris y el programa no puede estar en verde.
- 3. Rojo exige plan.** Todo programa en rojo presenta plan de recuperación con responsable y fecha, o propuesta de parada o retirada, en la siguiente revisión mensual.
- 4. Dos trimestres en rojo** llevan al comité a decidir expresamente entre continuar con plan revisado, reducir alcance, parar o retirar, y se informa al consejo.
- 5. Tendencia visible.** Cada semáforo muestra el color del trimestre anterior.

## Herramientas y plantillas asociadas

| Código                                                     | Uso en este documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T01 · Registro de iniciativas</b>                       | Ficha de entrada, alertas de estancadas, esperas y condiciones, etiquetas "Programa" y "Regularización". La puntuación de priorización, los carriles y tramos, el plan de regularización y el semáforo de programas se preparan con P36 (plan de cartera C3), con columnas listas para hoja de cálculo; el semáforo se presenta al consejo en P67. |
| <b>T16 · Mapa de esferas de la cartera</b>                 | Equilibrio de ambición por esfera con inversión, coste recurrente y valor.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T22 · Gestor de retiradas</b>                           | Plan de retirada, sustituto, datos y modelos, accesos, comunicación, verificación de cierre y registro de retiradas (sección 10.9).                                                                                                                                                                                                                |
| T02, T03, T04, T05, T06, T08, T09, T12, T13, T14, T17, T18 | Inventario, <i>gates</i> , intensidad, ambición, riesgos, no conformidades, proveedores, valor, costes, índice de transformación, panel y recomendaciones.                                                                                                                                                                                         |
| P06, P07, P08, P10, P12, P14, P19, P28, P29, P31           | Evidencias usadas en la entrada, la priorización y la revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>P30 · Decisión de escalado o retirada</b>               | Decisión de G7, lecciones aprendidas y plan de retirada.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P36 · Plan de cartera C3</b>                            | Sobres por carril, priorización, capacidad, límites de concentración, plan de regularización, calendario de revisiones y semáforo de programas (sección 2.1).                                                                                                                                                                                      |
| <b>P37 · Revisión anual C5</b>                             | Lecciones aprendidas consolidadas por motivo (sección 10.8).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Documentos relacionados

| Documento                           | Relación                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>00 · Qué es SEVEN-G</b>          | Reglas de medición del valor (§6) y clasificación de ambición (§5.2).                                           |
| <b>01 · Metodología fundacional</b> | C3 (§5.1), fase 7 (§6.9), resultados y reglas de <i>gate</i> (§7), principios, declaración de aplicación (§14). |

| Documento                                          | Relación                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03 · Herramientas y registro de iniciativas</b> | Estados, taxonomía, motivos codificados, métricas del embudo y plazos de referencia. |
| <b>10 · Mapa de esferas</b>                        | Ambición por esfera.                                                                 |
| <b>11 · Modelo de madurez</b>                      | Dimensión D2 y requisitos de madurez para agentes y Transformar.                     |
| <b>12 · Índice de transformación</b>               | Señales afectadas por el equilibrio de la cartera.                                   |
| <b>13 · Tesis de IA y apetito de riesgo</b>        | Sobres, horizonte, límites y plazos que usa este documento.                          |
| <b>33 · Metodología de riesgos</b>                 | Escala de riesgo y riesgos tipo.                                                     |
| <b>36 · Terceros y proveedores</b>                 | Niveles N1–N3 y planes de salida.                                                    |
| <b>40–43 · Medición y valor</b>                    | Neto adicional por euro, costes y realización de beneficios.                         |
| <b>90 · Guía de implantación</b>                   | Primera cartera y regularización.                                                    |

## 15

# Control de versiones

| Versión    | Fecha      | Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0.1</b> | 16-09-2026 | Primera versión. Desarrolla C3; define entrada en cartera, priorización por carriles de ambición con seis criterios, reglas para no bloquear la transformación, equilibrio de ambición y de riesgo, presupuesto por tramos, revisiones mensual y trimestral, tratamiento de estancadas y esperas, concentración, procedimiento completo de retirada con registro, regularización y semáforo de programas. |

# Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE**

**(Reglamento general de protección de datos)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

---

**Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 14-12-2022

---

**Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

---