

PLANTILLA P10 · EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

# Evaluación de viabilidad

Reúne la evidencia técnica, de datos, económica, organizativa, regulatoria y de riesgo necesaria para decidir en G3 si la iniciativa continúa o se para.

## EN ESTE DOCUMENTO

|    |                                       |    |                                          |
|----|---------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 01 | Instrucciones de uso                  | 08 | Viabilidad regulatoria y de riesgo       |
| 02 | Identificación                        | 09 | Comprobación por nivel de ambición en G3 |
| 03 | Resumen y recomendación               | 10 | Condiciones propuestas                   |
| 04 | Viabilidad técnica                    | 11 | Criterios de calidad                     |
| 05 | Viabilidad de datos                   | 12 | Aprobación y verificación                |
| 06 | Viabilidad económica                  | 13 | Control de versiones                     |
| 07 | Viabilidad organizativa y de adopción |    |                                          |

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio,** con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

## 01

# Instrucciones de uso

| Aspecto           | Indicación                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuándo se usa     | En la fase 3 (Viabilidad y riesgo), antes de G3, que es la principal puerta de parada del ciclo.                                                                                                           |
| Quién la rellena  | El responsable de producto de IA (viabilidad económica y organizativa) y el responsable técnico de IA (viabilidad técnica y de datos). El responsable de riesgos aporta el resumen de P11, P12, P13 y P14. |
| Quién la verifica | Lite: responsable de riesgos de IA. Enterprise: auditor de IA. Si el responsable de riesgos ha elaborado partes de este documento, en Lite verifica la oficina de IA o el auditor de IA.                   |
| Quién decide      | Lite: patrocinador con conformidad de riesgos. Enterprise: comité de IA.                                                                                                                                   |

| Aspecto                  | Indicación                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gate en que se revisa    | G3 · Viabilidad.                                                                      |
| Herramienta              | No tiene herramienta propia; los costes pueden calcularse con T13 y el valor con T11. |
| Lite frente a Enterprise | Lite puede omitir los campos y bloques marcados <b>(Enterprise)</b> .                 |

Reglas de cumplimentación:

- La viabilidad se **demuestra con datos reales**, no con supuestos (01 §6.5).
- Las prácticas prohibidas por la regulación **no pasan de esta fase en ningún caso**.
- Ningún riesgo residual Crítico sin la aprobación prevista en P12 puede superar G3.
- Los costes son **completos**: construcción, recurrentes y de adopción.

## 02

# Identificación

| Campo                        | Contenido | Guía                                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Código de la iniciativa      |           | IA-AAAA-NNN.                                |
| Nombre de la iniciativa      |           |                                             |
| Nivel de ambición confirmado |           | Optimizar · Aumentar · Transformar.         |
| Intensidad                   |           | Lite · Enterprise (revisada en G3 con P04). |
| Versión del documento        |           |                                             |
| Fecha                        |           | DD-MM-AAAA.                                 |
| Autores                      |           | Nombres y roles por bloque.                 |

## Resumen y recomendación

| Campo                               | Contenido                                                         | Guía |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Conclusión técnica                  | Viable · Viable con condiciones · No viable.                      |      |
| Conclusión de datos                 | Viable · Viable con condiciones · No viable.                      |      |
| Conclusión económica                | Viable · Viable con condiciones · No viable.                      |      |
| Conclusión organizativa             | Viable · Viable con condiciones · No viable.                      |      |
| Conclusión regulatoria y de riesgo  | Viable · Viable con condiciones · No viable.                      |      |
| Recomendación al órgano de decisión | Continuar · Continuar con condiciones · Iterar · Pivotar · Parar. |      |
| Motivo principal                    | Dos o tres frases.                                                |      |

## Viabilidad técnica

| Campo                                    | Contenido                                                           | Guía |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Enfoque técnico evaluado                 | Tipo de solución, modelos, construir o comprar.                     |      |
| Pruebas realizadas                       | Prueba de concepto o experimento, con fechas y datos reales usados. |      |
| Integración                              | Sistemas con los que debe integrarse y complejidad identificada.    |      |
| Escalabilidad y rendimiento              | Volúmenes previstos y resultados de pruebas.                        |      |
| Madurez de la tecnología y del proveedor | Estabilidad, soporte, hoja de ruta.                                 |      |
| Capacidades internas                     | Conocimientos disponibles y carencias.                              |      |
| Reversibilidad preliminar                | Cómo podría detenerse o volver al proceso anterior.                 |      |

| Requisito                                                                                   | Umbral exigido                     | Resultado obtenido                          | Cumple            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                             |                                    |                                             | Sí · No · Parcial |
| <i>(ejemplo ilustrativo)</i> Respuestas correctas sobre estado de pedido (muestra revisada) | ≥ 95 %                             | 96,8 % sobre 1.000 conversaciones de prueba | Sí                |
| <i>(ejemplo ilustrativo)</i> Tiempo de respuesta                                            | ≤ 5 s en el 95 %                   | 3,2 s                                       | Sí                |
| <i>(ejemplo ilustrativo)</i> Resistencia a inyección de instrucciones                       | 0 fugas de datos de otros clientes | 2 fugas en 300 ataques de prueba            | No                |

## 05

# Viabilidad de datos

| Fuente                                                    | Disponibilidad                       | Calidad                                                | Base jurídica y finalidad             | Sesgos o limitaciones                             | Acción necesaria                  | Resultado                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                                                           | Disponible · Parcial · No disponible | Compleitud, exactitud, actualidad                      |                                       |                                                   |                                   | Viable · Con condiciones · No viable |
| <i>(ejemplo ilustrativo)</i> Sistema logístico de pedidos | Disponible por API                   | 99 % de pedidos con estado actualizado en menos de 1 h | Ejecución del contrato con el cliente | No refleja incidencias de transportistas externos | Integrar avisos del transportista | Con condiciones                      |

## 06

# Viabilidad económica

## 6.1 Costes completos

| Categoría          | Inversión única (€) | Coste recurrente anual (€) | Supuestos |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Licencias          |                     |                            |           |
| Consumo de modelos |                     |                            |           |

| Categoría                 | Inversión única (€) | Coste recurrente anual (€) | Supuestos |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Cómputo e infraestructura |                     |                            |           |
| Datos                     |                     |                            |           |
| Personas de construcción  |                     |                            |           |
| Personas de operación     |                     |                            |           |
| Proveedores y servicios   |                     |                            |           |
| Control y cumplimiento    |                     |                            |           |
| Adopción y formación      |                     |                            |           |
| Total                     |                     |                            |           |

## 6.2 Resultado económico

| Concepto                          | Valor | Guía                                                                                        |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficiencias anuales esperadas (€) |       | De P08, actualizadas con lo aprendido en la fase 3.                                         |
| Retorno anual esperado (€)        |       | De P08.                                                                                     |
| Coste recurrente anual (€)        |       | De 6.1.                                                                                     |
| Valor neto anual esperado (€)     |       | Eficiencias + retorno – coste recurrente.                                                   |
| Inversión adicional necesaria (€) |       | De 6.1.                                                                                     |
| Neto adicional por euro           |       | Neto anual adicional esperado ÷ inversión adicional necesaria.                              |
| Horizonte fijado en C2            |       | ¿El neto esperado es coherente con el horizonte? Sí · No.                                   |
| Escenarios (Enterprise)           |       | Valor neto anual en escenario prudente, central y favorable, con los supuestos que cambian. |
| Estado de los importes            |       | En esta fase, normalmente <i>estimado</i> .                                                 |

## Viabilidad organizativa y de adopción

| Campo                             | Contenido | Guía                                                                 |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Usuarios y cambio en su trabajo   |           | Qué tareas cambian, cuántas personas y en qué medida.                |
| Efecto sobre roles y puestos      |           | Cambios de rol, reasignación de capacidad, necesidades de formación. |
| Disposición a la adopción         |           | Evidencias: pruebas con usuarios, resistencias detectadas.           |
| Capacidad para operar             |           | Quién operará el sistema y si tiene capacidad.                       |
| Relaciones laborales (Enterprise) |           | Obligaciones de información o consulta y estado.                     |
| Plan de adopción preliminar       |           | Referencia a P20, que se completa en la fase 4.                      |

## Viabilidad regulatoria y de riesgo

| Campo                                 | Contenido | Guía                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación regulatoria             |           | Taxonomía de 03 §3.3, con referencia a P11 y a la validación jurídica.                                                                  |
| Práctica prohibida                    |           | Sí · No. Si es "Sí", la recomendación es <b>Parar</b> .                                                                                 |
| Evaluaciones de impacto               |           | Evaluación de impacto en protección de datos y evaluación de impacto en derechos fundamentales: realizadas, no requeridas o pendientes. |
| Riesgos residuales Altos y Críticos   |           | Número y referencia a P12; aprobación de aceptación cuando corresponda.                                                                 |
| Plan de mitigación y contingencia     |           | Referencia a P13.                                                                                                                       |
| Proveedores                           |           | Nivel de exigencia y conclusión de P14.                                                                                                 |
| Encaje con el apetito de riesgo de C2 |           | Sí · No, con justificación.                                                                                                             |

## Comprobación por nivel de ambición en G3

Referencia: 01 §7.6.

| Nivel       | Qué debe demostrarse                                                                        | Resultado | Cumple              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Optimizar   | Neto anual esperado positivo dentro del horizonte fijado en C2.                             |           | Sí · No · No aplica |
| Aumentar    | Viabilidad de la adopción y del cambio de rol, además del neto esperado.                    |           |                     |
| Transformar | Viabilidad de la primera etapa; criterios de parada por etapa; valor de opción documentado. |           |                     |

## Condiciones propuestas

| Nº                     | Condición                                                                                | Plazo       | Responsable         | Gate en que se verifica |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 1                      |                                                                                          |             |                     |                         |
| (ejemplo ilustrativo)1 | Corregir la vulnerabilidad a inyección de instrucciones y repetir la prueba con 0 fugas. | Antes de G4 | Responsable técnico | G4                      |

No se admite "Continuar con condiciones" para controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana (01 §7.3). En el ejemplo, la condición afecta a un control crítico de seguridad: la recomendación correcta sería **Iterar** hasta corregirla.

## Criterios de calidad

Los criterios formales de G3 están en el documento 21 (ver criterios G3.xx).

| # | Comprobación                                                                  | Estado                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | La viabilidad técnica se basa en pruebas con datos reales.                    | Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente |
| 2 | Cada fuente de datos tiene disponibilidad, calidad y base jurídica evaluadas. |                                            |
| 3 | Los costes cubren las nueve categorías y distinguen inversión y recurrente.   |                                            |
| 4 | Valor neto anual y neto adicional por euro están calculados con estado.       |                                            |
| 5 | El impacto en las personas está valorado.                                     |                                            |
| 6 | Existen P11, P12, P13 y, si hay proveedores, P14.                             |                                            |
| 7 | No hay prácticas prohibidas ni riesgos Críticos sin la aprobación exigida.    |                                            |
| 8 | Se aplican los criterios de G3 del nivel de ambición.                         |                                            |
| 9 | Las condiciones propuestas no afectan a controles críticos.                   |                                            |

## 12

# Aprobación y verificación

| Función                            | Rol en SEVEN-G                                                             | Nombre y cargo | Fecha | Firma o referencia |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------|
| Elabora (económica y organizativa) | Responsable de producto de IA                                              |                |       |                    |
| Elabora (técnica y datos)          | Responsable técnico de IA                                                  |                |       |                    |
| Emite conformidad de riesgos       | Responsable de riesgos de IA                                               |                |       |                    |
| Verifica                           | Responsable de riesgos (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)                 |                |       |                    |
| Decide                             | Patrocinador con conformidad de riesgos (Lite) · Comité de IA (Enterprise) |                |       |                    |

Separación de funciones: nadie verifica un bloque que ha elaborado. La conformidad de riesgos y la verificación son actos distintos y deben constar por separado.

13

# Control de versiones

## Documento cumplimentado

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
|---------|-------|-------|---------|
|---------|-------|-------|---------|

## Plantilla

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                                |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión. Estructura alineada con 01 §6.5 y §7.6 y con las categorías de coste de la especificación común §5.7. |